

STUURGROEP SANERING & MORFOLOGIEHERSTEL VOORMALIG ONTGINNINGS- GEBIED BOOM-TERHAEGEN

VERGADERING 21 JUNI 2019 - VERSLAG

Aanwezig

Ludwig Caluwé, Chris Danckaerts, Bart Van Camp, Christian Houdendijcke, Jurgen Callaerts, Renilde Thys, Els De Vlies, Geert Van der Auwera, Veerle De Beuckeleer, Jeroen Baert, Thomas Van Herbruggen, Wim Lux, Gert Van de Genachte, Marieke Gruwez

Verontschuldigd

Luk Lemmens, Leo Van der Vliet, Jan Van Rensberge, Sven Cools, Kris Vanhoeck, Luc Cassan

Goedkeuring verslag

De stuurgroep:

- ✓ keurt het verslag goed

Voorlopige maatregelen asbest

De stuurgroep:

- ✓ Neemt kennis van de genomen maatregelen door DVW.

Aanpak vergunningen

De stuurgroep:

- ✓ Wat met verenigbaarheid met bestemming?
- ✓ Lantis vraagt wat met de hoeveelheid grond? 1 met hoeveelheid en 2 met de kwaliteit van de gronden. Lantis geeft aan om door te gaan. Lantis vraagt om de overeenkomst mee in de gaten te houden (hoeveelheid grond versus de kosten). Er wordt afgesproken om een apart overleg te beleggen met de ondertekenaars van de overeenkomst. Hierbij wordt door provincie en BAM het financieel plaatje voorbereid.
- ✓ Aanlegsteiger ok om procedureel eraf te knippen. Is wel essentieel voor Rumst dat het uitgevoerd wordt. Is een reden waarom ze mee ingestapt zijn.
- ✓ Gaat akkoord dat de omgevingsvergunning opgemaakt wordt en zo snel mogelijk ingediend wordt.
- ✓ Beslist om een apart overleg te organiseren tussen de partners om de financiële aspecten te bekijken.

Voorstel aanpak communicatie

De stuurgroep:

- ✓ Beslist om in het ontwerp de radiator te vervangen door bos
- ✓ Beslist dat de te publiceren teksten rondgestuurd worden naar de volledige stuurgroep. Indien geen antwoord wordt verondersteld goedgekeurd te zijn.

Boscompensatie

De stuurgroep:

- ✓ Gaat akkoord met de boscompensatie.

Projectfiches

De stuurgroep :

- ✓ Geeft het projectteam opdracht om de projectfiches te updaten en beschikbaar te stellen op het extranet van Rumst.
- ✓ Geeft het projectteam opdracht om de fiches up-to-date te houden.

Akte recht van opstal

De stuurgroep:

- ✓ Beslist om dit op 16/07 verder op te nemen.

Buurtwegen

De stuurgroep:

- ✓ Neemt kennis van de stand van zaken.

RUP

De stuurgroep:

- ✓ Neemt kennis van de stand van zaken.
- ✓ Vraagt om een goede afstemming te voorzien met de communicatiewerkgroep.

VLAIO

De stuurgroep:

- ✓ Gaat akkoord met het voorstel om een antwoordbrief te formuleren.

Varia

De stuurgroep:

- ✓ Neemt kennis van de datum van Terhagen in de steigers op 24 september.

vertrouwelijk